

智能纪要：预算系统架构与指标规划 2026年6月12日

录音主题：预算系统架构与指标规划

录音时间：2026年6月12日（周五） 10:02 - 11:32（GMT+08）

智能纪要由 AI 生成，可能不准确，请谨慎甄别后使用

总结

预算系统架构与指标规划讨论会

- 💡 **核心结论：**
- 预算系统建设需暂停细节开发，优先完成业务需求梳理与系统架构设计
 - 指标管理必须解耦分层，并基于标准化的基础数据表进行配置
 - 项目应分为两个阶段，第一阶段聚焦基础功能，第二阶段再实现AI分析能力

系统建设问题与改进方向

⚠️ 当前系统问题

- 功能模块划分混乱 且菜单过多
- 需求文档由AI反写导致 内容繁杂
- 开发过程缺乏 整体规划与框架
- 指标管理与加工逻辑耦合严重

💡 核心改进建议

- 项目分 **两阶段**：先完成基础功能，再实现AI分析
- 优先梳理 **业务需求与系统架构**
- 绘制清晰的 **工作流与数据流图**
- 功能模块需 **解耦并重新划分**

指标与数据处理方案

📊 指标分层与数据基础表

- 指标需 **分层管理**，避免过度耦合
- 构建 **三张基础数据表**：损益类月度、损益类年度、规模类
- 基础表应包含 **产品维度与标准数值字段**
- 指标公式配置基于 **标准化的基础表**

🔢 数据加工与公式逻辑

- 复杂数据加工（如年日均）应在 **数据层完成**
- 指标公式仅用于 **从基础表取数或简单计算**
- 实际数与预测数可定义 **两套不同公式的指标**
- 参数管理** 用于动态调整业务报送数据

内容由 AI 生成

音频围绕预算和费用系统的开发进行深入讨论，涉及系统现状评估、功能模块优化、数据处理与报表生成、指标管理以及工作流程梳理等方面，旨在明确项目方向，提升系统的规范性和实用性，内容如下：

• 系统现状评估

○ 菜单过多问题

- 问题描述：系统左边菜单过多，主要是因为将预算和费用功能合并，且功能模块划分不清晰，导致操作界面不够简洁。
- 影响分析：过多的菜单给用户带来视觉压力，增加了操作的复杂性，降低了系统的使用效率。

○ AI 功能应用不足

- 现状分析：目前系统中 AI 功能的应用较少，且未形成系统的规划和应用方案，未能充分发挥 AI 的优势。
- 问题影响：无法满足领导对系统智能化分析和预测的要求，限制了系统的决策支持能力。

○ 指标管理混乱

- 指标配置问题：指标管理存在配置混乱的情况，如规则配置、数据录入、公式设置等功能混杂在一起，缺乏清晰的逻辑结构。
- 数据来源与计算问题：指标的数据来源多样，包括管会报表和业务报送数据，但在取数和计算方面存在困难，如不清楚如何从管会取数，以及如何处理不同频率的数据（月度、年度）。
- 指标灵活性问题：指标缺乏灵活性，难以满足不同业务场景和需求的变化，且在指标加工过程中，存在多层嵌套和复杂计算的问题，导致操作繁琐。

○ 需求文档不完善

- 文档生成方式问题：需求文档采用与 AI 交流生成的方式，但存在表述零散、缺乏整体规划的问题，未能准确反映系统的核心需求和功能。
- 文档质量影响：不完善的需求文档给系统开发和后续的功能实现带来困难，容易导致开发方向偏差和功能实现的不一致性。

○ 系统架构不清晰

- 功能模块布局问题：系统架构中功能模块的布局不明确，数据流转流程不清晰，导致各个模块之间的衔接和协作存在问题。
- 系统架构影响：不清晰的系统架构影响了系统的可扩展性和维护性，增加了系统开发和维护的成本。

● 功能模块优化

○ 菜单简化与拆分

- 一级菜单划分：将一级菜单分为费用预算和经营预算两大板块，使功能分类更加清晰，便于用户操作。
- 规则控制配置台拆分：把规则控制配置台拆分为基础档案、规则菜单和指标配置菜单。基础档案菜单负责管理机构编码和产品编码等基础信息；规则菜单用于设置系统运行的各种规则；指标配置菜单专门进行指标公式的配置，避免功能混杂。

◦ 指标管理优化

- 指标分类与分层：对指标进行分类管理，分为余额类、日均类、损益类和比例类等。同时，对指标进行分层管理，设置启用和停用功能，便于根据业务需求灵活调整指标的使用。
- 指标数据处理：在数据层面处理年日均等指标，通过 SQL 实现，将其作为基础数据字段，避免在指标公式中进行复杂的计算。同时，为指标添加时间维度（月度、年度），通过不同的公式配置满足不同时间频率的需求。
- 指标公式配置：指标公式配置基于标准化的基础表进行，通过固定维度和指标的组合，限制指标公式的取值范围，提高配置的准确性和灵活性。同时，对于一些比例数据，可在指标层面进行配置，将其结果写入基础表，为上层指标提供数据支持。

◦ 数据录入与处理优化

- 数据来源整合：明确数据来源主要包括管会报表和业务报送数据。对于管会报表数据，探讨建立映射规则，如将 P0301 指标与系统指标进行映射，实现数据的自动取数；对于业务报送数据，采用手工录入的方式，但可考虑在后续优化中提高自动化水平。
- 数据处理规则设置：设置数据处理规则，如余额类指标取最新月份数据，日均类指标通过系统自动计算年日均等，确保数据的准确性和一致性。

◦ 报表生成优化

- 报表功能定位：明确报表不仅是展示端，还可进行基本的简单运算，如比率类指标的加减乘除。在报表中直接实现月度数据到年度数据的汇总，避免单独设置年度指标，减少系统的复杂性。
- 个性化报表生成：对于个性化报表的生成，通过从基础表中提取汇总数据，结合报表的规则和公式，实现报表的灵活加工和生成。同时，考虑使用指标的血缘分析功能，帮助用户了解指标的来源和构成，提高数据的可追溯性。

● AI 功能应用规划

◦ 项目阶段划分

- 第一阶段：专注于系统的功能性建设，完成基础功能模块的开发和完善，确保系统能够稳定运行，满足基本的业务需求。
- 第二阶段：在第一阶段的基础上，引入 AI 分析功能，包括对业务数据的评价、预算数与实际数的分析以及模拟测算等功能，发挥 AI 在系统中的决策支持作用。

◦ AI 功能具体应用

- 业务数据评价：利用 AI 自动评估业务报上来的数据的合理性，通过分析历史数据和业务规则，为业务决策提供参考。
- 预算与实际数分析：通过 AI 分析预算数、预测数和实际数之间的差异和变化，及时发现业务中的问题和潜在风险，为调整预算和业务策略提供依据。
- 模拟测算：根据领导提出的目标，如 2027 年实现利润目标增长 10%，利用 AI 生成具体的业务方案，包括每个产品的规模、风险情况和定价水平等，为业务发展提供指导。

• 工作流程梳理

◦ 绘制脑图

- 工作流脑图：绘制工作流脑图，明确业务流程中的各个环节和先后顺序，如第一步录入参数，第二步进行数据处理，第三步生成报表等。通过工作流脑图，清晰展示业务需求，确保各环节的衔接顺畅。
- 数据流脑图：绘制数据流脑图，梳理数据的来源、流转和处理过程，明确数据从管会报表、业务报送等来源进入系统，经过处理后如何流转到各个功能模块，最终生成报表的整个流程。数据流脑图有助于优化系统架构，提高数据处理效率。

◦ 明确参数与顺序

- 参数录入梳理：梳理业务流程中需要录入的参数，将其详细列出，确保在系统开发过程中能够准确获取和处理这些参数。
- 先后顺序确定：确定业务流程的先后顺序，避免出现操作混乱或数据处理错误的情况。同时，考虑到系统开发的实际情况，工作流和数据流可能会根据系统架构进行适当调整。

◦ 系统架构与详细设计

- 系统框架形成：根据工作流和数据流脑图，形成系统的初步框架。系统框架应包括业务需求和系统架构两个方面，明确系统的主要功能模块和数据流转方式。
- 详细设计跟进：在系统框架的基础上，进行更详细的系统设计，包括功能模块的具体实现、数据库的设计等。详细设计应结合业务需求和系统架构，确保系统的可扩展性和维护性。

• 其他事项讨论

◦ 实习生项目成果

- 项目介绍：实习生完成了客户经理 agent 项目，该项目得到企金部门的认可，即将进行推广。
- 人才招聘讨论：讨论了实习生的招聘问题，认为优秀人才可通过校招等方式引入，以充实团队力量。

◦ 客户画像与风控功能

- 功能介绍：介绍了客户画像和风控功能，在客户借款申请过程中，系统可根据用户提供的信息建立客户画像，并进行实时风控，及时发现问题。
- 数据上传要求：用户需要上传电表、气表、经营场所位置等材料，以便系统更全面地了解用户的经营情况。

• 后续工作计划

- 架构与流程梳理：尽快绘制工作流和数据流脑图，明确业务流程和数据流转方式，梳理参数录入和先后顺序。完成后组织讨论，根据讨论结果进行调整和完善。
- 需求文档完善：依据梳理后的架构和流程，重新完善需求文档，确保文档准确反映系统的核心需求和功能。需求文档应包括业务需求、系统架构、功能模块划分等内容。

- **框架汇报：**将梳理好的架构和流程框架向领导进行汇报，听取领导的意见和建议。根据领导的反馈，对框架进行进一步优化。
- **细节讨论与优化：**在框架得到认可后，组织相关人员进行细节讨论，针对系统开发中的具体问题，如指标公式配置、数据处理规则等进行深入探讨，提出解决方案。
- **系统开发启动：**在完成上述工作后，根据优化后的架构和需求，启动系统的开发工作。开发过程中，要严格按照系统设计要求进行，确保系统的质量和性能。

👉 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

☰ 会议纪要问答 [该内容不支持导出查看]

待办

- ☐ 预算模块梳理：重新梳理费用预算的功能模块和业务需求，将业务需求文档打开查看，明确各模块划分，使内容更清晰明确
- ☐ 流程绘图梳理：梳理业务流程，绘制工作流和数据流的脑图与流程图，清晰展示数据流向和处理过程，记录疑问点，据此讨论细节需求，优化流程和逻辑，再整理汇报

👉 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

智能章节

00:00 系统菜单优化与指标汇总规则探讨

本章节主要讨论了相关展示及菜单设置问题。说话人认为左边菜单过多，建议将预算分为费用预算与经营预算两大板块。说话人4介绍左边分块情况，提及规则配置台即产品树，按管会指标逻辑呈现，还解释了横向汇总（机构类汇总）和纵向汇总（下级指标加到上级）的含义及指标设置规则等。

02:46 数据录入情况及规则配置相关讨论

本章节主要讨论数据录入相关内容。数据录入有两个来源，一是管会报表，后续需探讨如何对接取一季度实际数据，大部分可实现取数，少数需手工录入；二是业务报的数，只能手工导入。此外，还提到规则配置，如将月度数形成年度数，余额类指标取12月末数，日均类指标自动计算。

04:31 预算报表输出：固定报表与灵活查询方式

本章节主要介绍了预算报表输出的相关内容。第一部分提到有固定类报表，只需做好表样、设好取数公式即可直接输出；另一部分是灵活性的领导查询，通过拖拉拽的形式操作。如点击后将需要的指标拉过去就能展示，说话人还夸赞梁玉在这方面配置得挺好。

05:09 预算系统需求逻辑及AI模拟测算功能要求

本章节围绕模拟测算功能展开，领导对其提出较高要求，要体现 AI 能力，包括评估业务报数合理性、预测数判断、给出分析说明，还能根据目标出业务方案。预算逻辑分搭建基础指标、数据录入与取数、预测或预算输出等。强调发挥 AI 对业务数据评价、分析及模拟测算能力，费用嵌入其中且实现更详细。

08:06 多维分析表功能及系统配置介绍

本章节主要介绍多维分析表，其核心内容是将预算或预测结果形成报告，如PPT、文字性预算报告等，希望系统能辅助完成这类文本性工作。还提及多维分析工具及系统配置、使用说明等建系统的基本功能，最后说话人提议听一下费用相关内容。

08:54 项目分两阶段实施及功能模块划分建议

本章节主要讨论项目总体流程与功能模块划分。提到界面要简洁，AI能力应用分两阶段，先完成第一阶段基础功能建设，再做AI分析。第一阶段核心目标要清晰，功能模块需重新划分，如将规则控制配置台拆成基础档案和规则、指标配置菜单，公式定义和计算分开，各负责相应事务。

13:33 业务需求与系统架构规划及核心工作要点

本章节强调在开工前应先有需求文档。需将需求文档细化，分为核心功能模块、业务流程和通用报表三类。业务需求和系统架构是两项核心工作，需求方面先聚焦核心诉求和业务流程，系统架构要考虑功能模块布局和数据流转，底层技术框架可参照行内标准，最后基于功能模块画图。

17:07 预算系统架构、数据流转及报表形成思路

本章节主要讨论了功能系统架构的构建。先提出底层系统假设，包括数据库、Python、Java 等，在此基础上构建费用预算和经营预算模块，二者存在数据流转。还提及参数设定、数据录入、公式等内容，最终形成预算报表。目前费用预算部分已基本搭建，但较零散需重新梳理，明确了经营预算的数据来源，如业务报送、广快取数等。

23:25 探讨利用AI写业务需求文档的问题与改进

本章节主要讨论了业务需求文档编写问题。目前团队让AI写需求文档存在不足，多是边与AI交流边写，写完未仔细修改，且按功能反写易致内容繁杂、缺乏整体规划。大家认为应先用脑子想清楚功能模块框架，再进行细化，而非零散地让AI编写，避免平铺内容，要先有整体规划再细化。

25:56 经营预算功能汇总及指标排布问题探讨

本章节主要讨论经营预算业务报送相关功能。功能主要是从月度到年度的汇总，年度指标审出后会生成固定报表和灵活查询指标。目前比较疑惑的是第二层维度指标的排布，以及简单功能（月度到年度数据过程、年度指标加减乘除）的排布，此前搞指标时已做过无数版。

27:00 指标管理系统搭建思路、问题及优化探讨

本章节围绕指标管理展开讨论。目前指标与产品耦合，个性化指标多，按产品分指标管理，共性指标编码识别。数据来自管会与业务报，取数流程待完善。存在指标定义、公式配置、规则模块等工作，在搭建系统过程中不断调整，想法不够系统，目前使用较散，也借助AI解决问题。

38:47 指标管理系统构建及指标分层配置讨论

本章节围绕指标管理展开讨论，提出可在报表实现简单运算，无需设年度指标。建议将指标分类，在数据层面处理年日均等基础数据，构建标准基础表。还提到指标分层、启用停用功能，以及针对实际数和预测数定两套指标，按月份分别展示，在报表做年度加工。

01:07:00 指标处理方式、问题及血缘分析功能探讨

本章节讨论了指标处理问题。说话人4将规模、日均等指标揉在一张表处理，从报表视角出发，认为预算指标没管会指标复杂且较固定。但指标加工繁琐，让人难以理清指标间关系。说话人1提出指标血缘分析可作为锦上添花功能，还认为不应将指标全揉一起，后期产品会越做越简单，指标数量不多但加工较烦。

01:11:20 系统开发先搭框架，梳理流程再讨论细节

本章节主要讨论了工作推进思路，强调先搭建大框架，包括工作流和数据流，画流程图和脑图，明确输入输出及想达到的效果，梳理先后顺序。还提到先整理出架构，再与领导汇报、讨论细节并优化。避免一开始加需求，先呈现总体架构，争取下周中间完成相关工作。

01:23:03 项目汇报情况及阿泽工作模式与项目进展

本章节主要围绕项目汇报和阿泽的工作方式展开。说话人2昨天没向阿瑟汇报项目，阿泽不听取汇报，而是直接看代码，借助AI分析系统架构、解答疑问等。众人认为阿泽更看重结果，并非放弃项目。此外，还提到阿泽自己搭建30万服务器训练信贷项目，客户经理agent已做出成果。

01:24:12 实习生成果汇报及企金招人、项目意见讨论

本章节主要围绕实习生完成项目展开讨论。实习生完成的项目已要推广，企金觉得很好且可投入。众人谈及实习生招聘，认为足够优秀应招入企金。还提到项目汇报，未到工行层面，企金对此可能有意见，原因包括财务做系统、实习生完成项目等，大家猜测意见来源，也提及校企合作及项目启动问题。

01:26:30 借款申请、风控及材料上传相关讨论

本章节围绕多个话题展开讨论，先是提及阿四做的东西很前沿，接着谈到阿沈对财务的态度。说话人2表示想借款500万，对方需了解经营情况。还探讨了客户画像，涉及营销和风控，以卖猪脚饭为例说明实时风控机制。此外，提到系统有拍店记录经营情况等功能，借款需上传电表、气表、经营场所位置等材料。

👉 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

关键决策

- **关键决策：**先梳理系统的业务流程和数据流，画出工作流和数据流的脑图，明确参数录入和先后顺序，再根据此形成系统框架，之后再讨论细节并优化。
 - **问题：**当前系统开发过程中，功能模块划分不清晰，指标管理和加工混乱，缺乏整体架构和流程规划，导致开发工作难以推进，领导也难以理解项目进展。

讨论方案：

- 说话人1提出将项目分为两个阶段，先完成基础功能建设，再进行AI分析相关功能的开发；重新划分功能模块，如将规则控制配置台拆分为基础档案和规则菜单；先制定需求文档，明确核心诉求、业务流程和通用报表；构建三张基础表（月度水印表、年度水印表和规模类表），以实现指标公式配置的灵活性。
- 说话人3提出先搭建大的框架，明确输入输出和想要达到的效果，再填充具体内容；先画流程图，梳理工作流和数据流，明确数据来源和流转过程。

- **决策依据：**当前开发工作缺乏整体规划，细节讨论过多导致混乱，先搭建框架和梳理流程可以使项目更加清晰，避免后期频繁修改，提高开发效率。

其他决策：

- a. 针对实际数和预测数分别设定两套指标，在报表展现时根据月份选择相应指标。
- b. 对指标进行分类，如余额类、日均类、损益类和比例类，在数据层面处理好年日均等基础数据。
- c. 后续将经营模块和费用模块按照梳理流程和架构的方法进行整理。
- d. 争取下周中间完成流程图的绘制，并与苏明沟通，之后再向林夕汇报，确定需求后再开工。

👉 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

金句时刻

「AI能力分两个阶段来看，先把第一阶段基础功能做好，再做AI分析那一段，因为基础没做好就加入AI预测和分析功能会搞得很乱。」

—— 为项目开发提供了清晰的阶段划分思路，避免盲目添加功能导致混乱。

「要先弄一个大的框架，想清楚这个框架里要放什么内容，数据从哪里来，要呈现出什么结果，而不是陷入具体的公式和指标配置中。」

—— 强调了整体规划的重要性，避免在开发过程中迷失方向。

「搞一个系统之前，先把系统架构和业务需求讲清楚，再开始搞开发。」

—— 明确了系统开发的正确步骤，有助于提高项目的成功率。

👉 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

相关链接

- 妙记：[预算系统架构与指标规划](#)
- 文字记录
 - [预算系统架构与指标规划 2026年6月12日](#)